

## INIZIATA LA FASE DI DEMOLIZIONE DEL VECCHIO INCENERITORE DI VIA MANIN

Dopo l'evento "simbolico" dello spegnimento -avvenuto il 31 marzo 2021-, è iniziata ed è ormai entrata nel vivo la prima fase del periodo di demolizione dell'impianto, ovvero quella di *decommissioning* della struttura, in pratica dello smantellamento degli arredi interni, non recuperabili.



In queste prime settimane di maggio, saranno organizzate tutte le attività preparatorie alla **demolizione**, come :

- Consegna dell'immobile all'impresa incaricata della demolizione,
- Smontaggio dei macchinari,
- Avvio di tutte le bonifiche, in particolare quelle dei serbatoi ...

mentre a fine maggio, saranno organizzate le attività di ponteggio, per le prime demolizioni vere e proprie della struttura.

Tra **agosto e ottobre 2021**, saranno avviate le demolizioni delle strutture, che non saranno più utilizzate, **in pratica tutto il vecchio impianto, con esclusione dello stabile, dove oggi risiedono gli uffici**

**La demolizione del camino -largo 5 metri- avverrà tra ottobre e novembre 2021 e non avverrà con esplosione controllata (come qualcuno sostiene sui social) ma con una demolizione meccanica notturna, che andrà a demolire la struttura su un letto di sabbia. Per questo motivo, è probabile una chiusura dei tratti stradali adiacenti, tangenziale Est compresa, ma di questo verrà data comunicazione ufficiale, quando sarà definito il progetto e dopo la condivisione con le istituzioni.**

Il periodo relativo alle demolizioni vere e proprie si concluderà con la rimozione delle macerie, ed indicativamente, dovrebbe coprire un periodo di circa 30 giorni.

In allegato il CRONO-PROGRAMMA dettagliato.